

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02224229**
3. Місцезнаходження замовника: **01133, Україна, Київська обл., Київ, Госпітальна 24а**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-25-001091-a**
5. Номер договору про закупівлю: **1**
6. Дата укладення договору: **02 червня 2020 16:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40446087**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, будинок 4/6, тел.: +380675071520**
10. Дата внесення змін до договору: **29 жовтня 2020 10:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Розробка проектної документації з реставрації пам'ятки архітектури національного значення (охорон. № 867/20) - Башти № 4 Київської фортеці по вул. Старонаводницькій, 2 у м. Києві. Розробка проектно-кошторисної документації на протиаварійні роботи» (Коригування), затвердженою ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ від 23.10.2020р. № 00-0878-20/ЦБ ДП «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ», яка призвела до зміни складу та обсягу робіт та керуючись п. 55 Договору Сторони домовились, внести зміни до договору від 02.06.2020 року № 1**
13. Номер додаткової угоди: **2**