

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Запорізькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25891336**
3. Місцезнаходження замовника: **69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-06-003306-b**
5. Номер договору про закупівлю: **547-20**
6. Дата укладення договору: **13 травня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **32608902**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНСЬКА, будинок 36, тел.: +380987894233**
10. Дата внесення змін до договору: **14 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):
 1. На підставі листа Виконавця № 098 від 15.12.2020 р та п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до абз. 1 п. 4.1 договору № 547-20 від «13 » травня 2020 року та викласти у наступній редакції:
«4.1 Термін виконання робіт: з 13 травня 2020 року до 01 березня 2021 року»
 2. На підставі листа Виконавця № 098 від 15.12.2020 р та п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до абз. 1 п. 4.2 договору № 547-20 від «13 » травня 2020 року та викласти у наступній редакції:
«4.2 Договір набуває юридичної сили з 13 травня 2020 року до 01 березня 2021 року»
 3. На підставі листа Виконавця № 098 від 15.12.2020 р та п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до Додатку 4 «Календарний план» до Договору №547-20 від 13.05.2020 і викласти в редакції, що додається.
13. Номер додаткової угоди: **Додаткова угода**