

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Очеретинська селищна рада**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04341850**
3. Місцезнаходження замовника: **86020, Україна, Донецька обл., смт.Очеретине, 86020, смт. Очеретине, вул.Первомайська б.12, Донецька область , Ясинуватський район**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-08-000643-а**
5. Номер договору про закупівлю: **23**
6. Дата укладення договору: **30 червня 2020 16:27**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **МПП " БМД И КО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **20346597**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **84100, Україна, Донецька обл., Славянск, вул. Торська, 39-а, тел.: +380567860197**
10. Дата внесення змін до договору: **02 липня 2020 11:40**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Додаткова угода № 1 до договору № 23 від 30.06.2020 року

1. Порядок здійснення оплати та фінансування робіт, а саме п. 4.9.3. викласти у новій редакції: Видатки на виконання робіт (будівництва об'єкта) за рахунок субвенції з обласного бюджету здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

2. Виконання робіт, а саме п.5.1. викласти в новій редакції :

Початок виконання робіт - липень 2020 року

Закінчення виконання робіт - жовтень 2020 року.

Невід'ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт.

Замовник може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням відповідних змін у цей Договір.

Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику (за умови наявного фінансування).

13. Номер додаткової угоди:

23