

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО
МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01034662**
3. Місцезнаходження замовника: **74822, Україна, Херсонська обл., Каховський р-
н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4**
4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: **UA-2020-04-09-002774-b**
5. Номер договору про закупівлю: **496**
6. Дата укладення договору: **19 червня 2020 12:00**
7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: **ТОВ "АЛАД-ЕНЕРГО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: **38939596**
9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: **75000, Україна, Херсонська обл., смт. Білозерка,
вул. САДОВА, будинок 39, тел.: +380958261160**
10. Дата внесення змін до договору: **29 вересня 2020 15:20**
11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Відповідно до статей 651-654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України та керуючись п.6 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони дійшли взаємної згоди уклали цю Угоду про наступне: У зв'язку зі зміною коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету для Держводагентства України відповідно до Закону України « Про внесення змін до Закону України « Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 03.07.2020р. №751-ІХ Сторони домовились внести зміни до реквізитів Замовника в частині розрахункових рахунків та викласти їх в новій редакції. У зв'язку із технічною затримкою надання до уповноваженого органу повідомлення про початок робіт, карантинною ситуацією в країні та перебоями з постачанням матеріалів, а також на підставі п.1.4, п 2.4 та п 2.5 Договору № 496 від 19.06.2020 р. на виконання робіт з «Капітальний ремонт покрівлі машинного залу ГНС Каховської зрошувальної системи». Коригування. За адресою: Херсонська область, Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4.» Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 25.12.2020 р., внести відповідні зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток №2 до Договору № 496 від 19.06.2020 р.) і плану фінансування робіт (Додаток №3 до Договору № 496 від 19.06.2020 р.).

13. Номер додаткової угоди:

2