

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Приватне акціонерне товариство "Київспецтранс"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02772037**
3. Місцезнаходження замовника: **04208, Україна, м. Київ обл., м. Київ, просп. Правди, буд. 85**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-16-008527-b**
5. Номер договору про закупівлю: **№ 00-0406-20/ТН**
6. Дата укладення договору: **10 червня 2020 12:17**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35691621**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01133, Україна, м. Київ обл., м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 , тел.: +380442816055**
10. Дата внесення змін до договору: **31 серпня 2022 13:58**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У зв'язку із агресією російської федерації проти України, відповідно до протоколу №21 від 27.04.2022 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на полігоні ТПВ №5 існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації. Раптове припинення виконання робіт без консервації будівельного майданчика на об'єкті «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1» може призвести до порушення роботи Полігону ТПВ №5 що, в свою чергу, до тривалої екстремальної експлуатації заводу Енергія, який, спалюючи побутові відходи, постачає теплоенергію мешканцям міста Києва. Надмірне навантаження на потужності заводу Енергія з утилізації відходів збільшить негативний вплив на навколишнє середовище, а довготривала зупинка заводу в опалювальний період може призвести до зриву опалювального періоду 2022-2023 років в місті Києві. Проектно-кошторисною документацією «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1» передбачено виконання робіт по утриманню функцій Замовника, в т. ч. технічний нагляд. Отже, з метою забезпечення безперервного та сталого функціонування об'єктів тепlopостачання та уникнення зриву опалювального сезону 2022-2023 років у місті Києві Сторони прийшли до згоди внести наступні зміни та доповнення до Договору:

1. Відповідно до затверджених обсягів фінансування капітальних видатків Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 та на 2021-2023 роки по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с.Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1» станом на 31 серпня 2022 р., в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони домовилися змінити п.1.4 Розділу 1 Договору у редакції попередньої додаткової угоди та викласти його наступним чином:

«1.4. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності бюджетних призначень та надходження коштів на рахунок Замовника, а саме:

- у 2020 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 р. №1042/4049, становили 0,00 (Нуль гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20%-0,00 (Нуль гривень 00 копійок);
- у 2021 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 р. №23/23, згідно з Актами приймання-передачі виконаних робіт бюджетні зобов'язання становили 156 710,76 (Сто п'ятдесят шість тисяч сімсот десять гривень 76 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 26 118,46 (Двадцять шість тисяч сто вісімнадцять гривень 46 копійок);
- у 2022 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, згідно з Актами приймання-передачі виконаних робіт за Договором бюджетні зобов'язання становлять 2 022 288,61 (Два мільйони двадцять дві тисячі двісті вісімдесят вісім гривень 61 копійка), у т.ч. ПДВ 20% - 337 048,10 (Триста тридцять сім тисяч сорок вісім гривень 10 копійок);
- у 2023 році бюджетні зобов'язання становитимуть 2 666 000,63 (Два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч гривень 63 копійки), у т.ч. ПДВ 20%-444 333,44 (Чотириста сорок чотири тисячі триста тридцять три гривні 44 копійки), після затвердження Бюджету м. Києва на 2023 рік та внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки;
- у разі перерозподілу видатків бюджету на 2022 рік по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1» Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом укладання додаткових угод.»

2. Доповнити Розділ 3 Договору пунктом 3.1.1 у наступній редакції:

«3.1.1. У період воєнного стану платежі з рахунка Замовника проводяться з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590.»

13. Номер додаткової угоди:

5