

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2020-04-17-002773-с

Найменування замовника:	Управління будівництва, житлово - комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26146617
Місцезнаходження замовника:	07400, Україна, Київська обл., місто Бровари, вул. Гагаріна, 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-04-17-002773-с
Номер договору про закупівлю:	140/20
Дата укладення договору про закупівлю:	02 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05408668
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07400, Україна, Київська область, Бровари, Онікієнка Олега, 2А , 380673034079, 380673034079

Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

05 листопада 2025 00:00

Номер додаткової угоди:

13

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

•

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

Продовжено строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної в договорі про закупівлю. Відповідно внесені зміни в Додаток 2 "Календарний графік виконання робіт" та Додаток 4 "Графік фінансування".