

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40422357**
3. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-17-012785-b**
5. Номер договору про закупівлю: **47**
6. Дата укладення договору: **03 липня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ"ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40675093**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, бул. Шевченка, 145, оф. 222, тел.: 380674722393, 380674722393**
10. Дата внесення змін до договору: **03 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 5 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1. Відповідно до пункту 5.5. Договору №47 від 03.07.2020 р., Замовник має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно - кошторисної документації, складу і обсягу робіт, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації 09.10.2020 р. було укладено Договір №156 на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації, відповідно до якого було проведено коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241401 /Н-16/ - Тальне, Тальнівський район, Черкаська область, внаслідок чого зменшилася вартість та об'єми робіт, тому керуючись пунктом 14.1. Договору №47 від 03.07.2020 р., Сторони дійшли згоди: 1.1. Внести зміни у пункт 3.1. розділу III та викласти його у новій редакції: «Загальна вартість робіт за цим Договором складає 6 823 747,00 (шість мільйонів вісімсот двадцять три тисячі сімсот сорок сім гривень 00 копійок) з ПДВ: підлягають виконанню роботи у 2020 році: за рахунок залишку Субвенції 2019 року на суму 342 900,00 грн; за рахунок Субвенції 2020 року на суму 6 480 847,00 грн.» 1.2. Внести зміни у пункт 10.1. та викласти його у новій редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12. 2020 р., в частині виконання робіт до останнього терміну, зазначеного в календарному графіку виконання робіт, в частині розрахунків по Договору до повного розрахунку.» 1.3. Внести зміни до Розділу XV пунктів: 15.1 Додаток 1 «Календарний графік виконання робіт»; 15.2 Додаток 2 «Договірна ціна на будівництво»; 15.3 Додаток 3 «План фінансування робіт» до Договору та викласти їх в новій редакції. 1.4. Внести зміни до Розділу «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін», доповнивши реквізити Замовника розрахунковим рахунком UA 868201720344201035177094996. 2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін, протягом дії Договору.**

13. Номер додаткової угоди:

4