

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-04-23-002284-b

Найменування замовника:	Краматорська спеціальна загальноосвітня школа - інтернат I-II ступенів № 18 Донецької обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25704771
Місцезнаходження замовника:	84333, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-04-23-002284-b
Номер договору про закупівлю:	51
Дата укладення договору про закупівлю:	09 червня 2020 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОВАЛЬОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2935506779
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84138, Україна, Донецька область, Слов`янський р-н, с. Хрестище, вул. Василя Стуса 23, +380509074099
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 листопада 2020 08:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

збільшення строку виконання робіт у зв'язку з коригуванням ПКД