

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-04-28-001940-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської Ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	32973584
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08200, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-04-28-001940-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	61
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 травня 2020 08:06
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ Інженерно-виробничий центр "Європрилад"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	24688544
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76000, Україна, Івано-Франківська область, Івано- Франківськ, вул. Ленкавського 22, +380688072070
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	05 червня 2020 08:26
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Збільшення строку поставки товару до 45 робочих днів