

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-04-28-002974-b

<b>Найменування замовника:</b>	Підгородненська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05520750
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	52001, Україна, Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул.Центральна буд.46
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-04-28-002974-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	96
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 липня 2020 16:45
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39024008
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	51900, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, ПРОВУЛОК 3-Й ТРАВНЕВИЙ, будинок 10, +380676325541
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	09 грудня 2020 17:42
<b>Номер додаткової угоди:</b>	6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку виконання робіт до 31.12.2020 року