

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-04-28-002974-b

Найменування замовника:	Підгородненська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05520750
Місцезнаходження замовника:	52001, Україна, Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул.Центральна буд.46
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-04-28-002974-b
Номер договору про закупівлю:	96
Дата укладення договору про закупівлю:	13 липня 2020 16:45
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39024008
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51900, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, ПРОВУЛОК 3-Й ТРАВНЕВИЙ, будинок 10, +380676325541
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 вересня 2020 15:55
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт до 01.12.2020 року.