

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-03-000035-b

Найменування замовника:	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41945568
Місцезнаходження замовника:	32000, Україна, Хмельницька обл., Городок, вул. Грушевського, 51
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-03-000035-b
Номер договору про закупівлю:	66
Дата укладення договору про закупівлю:	19 червня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ТИМОЩУК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2619302057
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	31240, Україна, Хмельницька область, Волочиський район, село Копачівка, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 8 А, +380972239096
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. На підставі пункту 3.2 розділу Договору 3.СТРОК ДОГОВОРУ І ВИКОНАННЯ РОБІТ Строк виконання робіт може коригуватись: в зв'язку з відсутністю фінансування; в зв'язку зі змінами об'ємів та видів робіт за погодженням з Замовником; у зв'язку з призупиненням робіт з вини Замовника; погодних умов та пункту 3.3 Рішення про перегляд строку виконання робіт з обґрунтуванням причин оформлюється додатковою угодою, Сторони дійшли згоди викласти пункт 3.1 розділу Договору 3.СТРОК ДОГОВОРУ І ВИКОНАННЯ РОБІТ в наступній редакції: 3.1 Підрядник зобов'язується виконати всі роботи згідно з Договором строком до 20 вересня 2020 р. Обґрунтування причини: Листок непрацездатності Підрядника, серія АДЦ №529001, виданий КНП «Волочиська ЦРЛ» 21.08.2020 р.