

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-05-07-002545-a

<b>Найменування замовника:</b>	Театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05509435
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	02002, Україна, Київська обл., Київ, Проспект Броварський,25
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-05-07-002545-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	T-BT (M)
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 червня 2020 17:30
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Меблі-Техностиль"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35659221
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	62014, Україна, Харківська область, Краснокутський р-н, с. Пархомівка, ВУЛИЦЯ ДОКУЧАЄВА, будинок 13, +380445007318
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 липня 2020 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Зміна строків виконання зобов'язань. Сторони встановили, що в зв'язку з затримкою строків виконання робіт по капітальну ремонту приміщення Покупця Підрядником (договір на виконання капітального ремонту приміщень цокольного поверху будівлі Театру за адресою: 02002, м. Київ, проспект Броварський, 25, від 12.06.2020 року, Підрядник - ТОВ «Комерційне підприємство «УКРДОРБУД») закінчення капітального ремонту у строк, передбачений договором підяду, є неможливим (листи №060/14-159 від 23.07.2020р., №060/14-160 від 28.07.2020 року, відповідь не надійшла). В той же час, монтаж меблів можливий лише після закінчення капітального ремонту. Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Сторони дійшли згоди викласти п. 2.2. договору у наступній редакції: «2.2. Строк передачі Товару та його монтаж - до 13 серпня 2020 р.»