

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-13-002805-a

Найменування замовника:	СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04062179
Місцезнаходження замовника:	59000, Україна, Чернівецька обл., Сторожинець, Чернівецька обл., Сторожинецький район, місто Сторожинець, ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-13-002805-a
Номер договору про закупівлю:	503
Дата укладення договору про закупівлю:	12 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЮС-БУДІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38561638
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	59355, Україна, Чернівецька область, Кіцманський р-н, с. Глиниця, вул. Гагаріна, буд. 16, +380504333177
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1282

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Даний Договір був укладений після введення в дію Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель, від 19.04.2019 року № 114 (далі - Закон).

Згідно п. 11 Договору та відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону: «істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставини непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю».

Враховуючи лист Департаменту фінансів Чернівецької ОДА, в якому вказано, що «невикористані кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості на інші об'єкти, згідно пункту 20 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із змінами) залишки коштів за вказаною субвенцією зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення та не перераховуються в дохід державного бюджету» та зважаючи на обґрунтування ПП «ЮС-БУДІНВЕСТ», викладені в листі, наявні законні підстави для внесення змін до Договору в частині продовження терміну виконання робіт, згідно нового затвердженого календарного плану, шляхом укладення додаткової угоди до Договору