

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-18-004660-с

Найменування замовника:	Михайлівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04375642
Місцезнаходження замовника:	57116, Україна, Миколаївська обл., с. Михайлівка, вул. Андрія Шептицького, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-18-004660-с
Номер договору про закупівлю:	164/20
Дата укладення договору про закупівлю:	30 вересня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АС-СІТІБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43225650
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54056, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 54-В, корпус 4, офіс 409, +380930808333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2020 13:40
Номер додаткової угоди:	№2 28.12.2020року До Договору №164/20 від 30.09.2020року

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесення змін у п.2.2. розділу "2. Строк виконання робіт" та викласти його у новій редакції: "2.2. Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту отримання дозвільних документів (дозволу на виконання будівельних робіт) і забезпечує їх завершення до 31.12.2021р."