

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-20-002480-с

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02141957
Місцезнаходження замовника:	93000, Україна, Луганська обл., м. Рубіжне, просп. Переможців, 28
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-20-002480-с
Номер договору про закупівлю:	Договір № 165
Дата укладення договору про закупівлю:	23 червня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КАПСТРОЙ-ІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41131482
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61166, Україна, Харківська область, м. Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 38, КАБІНЕТ 317 Г, +380954337440
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 липня 2020 09:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку із погіршенням погодних умов продовження строку виконання робіт (звернення підрядника).
Сума договору та обсяг робіт залишається незмінним.