

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-21-006058-с

Найменування замовника:	Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02220881
Місцезнаходження замовника:	61058, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-21-006058-с
Номер договору про закупівлю:	24/2020ТН
Дата укладення договору про закупівлю:	25 червня 2020 14:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	04058516
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61003, Україна, Харківська область, місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 7, +380577252879
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2022 12:53
Номер додаткової угоди:	10

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внести зміни у преамбулу Договору та викласти у новій редакції інформацію щодо Виконавця: «Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, яке є правонаступником Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради у зв'язку з перейменуванням, згідно з п.1.3. Положення про Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради (нова редакція), в особі заступника директора департаменту - начальника управління Дорошенка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Положення про Управління, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» в редакції рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 217/21.».

Внести зміни до пункту 1.1. Розділу 1 «Предмет договору» та викласти у наступній редакції: «1.1. Виконавець зобов'язується у 2020-2023 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об'єкту: Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (код ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).».

Доповнити Розділ 3 «Порядок здійснення розрахунків» підпунктом 3.5.2. та викласти у наступній редакції: «3.5.2. Фінансування робіт у 2022 році не здійснювалось.».

Внести зміни до пункту 8.1. та підпунктів 8.1.1. та 8.1.3. Розділу 8. «Строк дії договору» та викласти у наступній редакції: «8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.1.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2023.

8.1.3. Завершення робіт: 31.12.2023 (згідно календарного плану робіт – Додаток 2).».

Викласти Додаток 2 до Договору № 24/2020ТН від 25.06.2020 р.

«КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ» в новій редакції згідно додатку № 1 до цієї додаткової угоди.

Внести зміни до Розділу 11 «Реквізити і підписи сторін» та викласти у новій редакції реквізити Виконавця: