

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-22-003328-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25878206
Місцезнаходження замовника:	54029, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГАЛИНИ ПЕТРОВОЇ, будинок 2-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-22-003328-b
Номер договору про закупівлю:	105-Б
Дата укладення договору про закупівлю:	22 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33658865
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А, 0487847530
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	15

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Керуючись пунктом 21.2. Договору, внаслідок виникнення об'єктивних обставин, Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань за Договором та викласти пункт 21.1 Договору в наступній редакції:
«21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє: по
Лот №3 - по 31.12.2024 року, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання».
2. Керуючись абзацом 1 пункту 2.2. Договору, внаслідок виникнення об'єктивних обставин, продовжити строк виконання робіт за Договором та викласти пункт 2.1 Договору в наступній редакції: «
Термін (строк) виконання робіт:
Лот №3 - з дати підписання Договору по 30.06.2024 року, відповідно до календарного графіку (Додаток до Договору).
Замовник може, у разі необхідності, прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх призупинення або прискорення, а Підрядник зобов'язаний виконати такі рішення Замовника».