

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-22-005522-с

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02143117
Місцезнаходження замовника:	11704, Україна, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, Вулиця Гетьмана Сагайдачного, 47
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-22-005522-с
Номер договору про закупівлю:	106
Дата укладення договору про закупівлю:	19 червня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕНЕРГОЕКСПЛУАТАЦІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39090788
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02225, Україна, Київська область, Киев, м. Київ, пр-т. В. Маяковського, 1-в, кв. 113, +380442284802, +380442284800
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 липня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Згідно листа ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПЛУАТАЦІЯ» від 14.07.2020 року постачальник просить продовжити строк виконання робіт (надання послуг) згідно договору №106 від 19.06.2020 року до 20.07.2020 року, у зв'язку з тим, що складання технічної документації після виконання робіт потребує більше часу ніж розраховувалось. Згідно вищезазначеного, Сторони дійшли згоди, укласти Додаткову угоду №1 від 14.07.2020 року до договору №106 від 19.06.2020р. про продовження строку виконання до 20.07.2020 року.