

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-25-001992-с

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 25509242 |
| Місцезнаходження замовника: | 23100, Україна, Вінницька обл., місто Жмеринка, вулиця Центральна, 4 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-05-25-001992-с |
| Номер договору про закупівлю: | 44/226 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 17 серпня 2020 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "Жмеринський райкомунсервіс" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 35651353 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 23150, Україна, Вінницька область, Жмеринський район, село Коростівці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 7, +380677716915 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 23 грудня 2020 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) по причині виникнення необхідності покращення якості предмета закупівлі у ході проведення робіт з реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС по вул. Гастелло до камери гасіння по вул. І.Франка в м. Жмеринка Вінницької області. Вказані зміни до Договору не призведуть до збільшення суми визначеної в Договорі №44/226 від 17 серпня 2020 року на виконання підрядних робіт.