

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-01-007838-b

Найменування замовника:	КП "Міське управління капітального будівництва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04011733
Місцезнаходження замовника:	87535, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. КУПРІНА, 23А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-01-007838-b
Номер договору про закупівлю:	113/2020
Дата укладення договору про закупівлю:	08 липня 2020 11:24
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ТА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІРА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35793772
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	87533, Україна, Донецька область, місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, будинок 182, офіс 3, +380977091956
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 грудня 2020 09:11
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Календарний графік виконання робіт, план фінансування викладено в новій редакції