

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-02-001835-b

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>"ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ<br>ОБЛАСНОЇ РАДИ" |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                    |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 02005585  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 18009, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул.<br>Менделєєва, буд.3                           |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2020-06-02-001835-b  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 4-3-20  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 07 липня 2020 09:43   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ПрАТ Черкасицивільпромпроект  |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 02497751  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 18002, Україна, Черкаська область, Черкаси,<br>бульвар Шевченка, буд.242/1, +380472330295       |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 22 липня 2020 10:28   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Сторони дійшли згоди:

1. Пункт 4. Договору підряду № 4-3-20 від 07.07.2020р. викласти в наступній редакції: «Термін робіт по розробленню проектно-кошторисної документації складає: - згідно Графіку, з урахуванням п.15, 16, 17 даного Договору, але не пізніше 31.08.2020р.»

2. Пункт 3.1. Договору підряду № 4-3-20 від 07.07.2020р. викласти в наступній редакції : «Попередня оплата здійснюється Замовником на користь Виконавця для проведення Виконавцем обмірних робіт і виконання обмірних креслень 9 поверхів «Уніфікованого палатного корпусу для дорослих» (поз.1) та « Прибудови до хірургічного корпусу (поз.2а), ( «Завдання на проектування», КОТР ( Картка основних технічних рішень)), розробки планів Інсультного центру та погодження їх з Замовником та попередньої розробки технологічних рішень з розташуванням технологічного обладнання і погодження їх з Замовником. Виконавець зобов'язується використати одержаний аванс, протягом 30 календарних днів з дня отримання, але не пізніше 31.08.2020р.».

3. Пункт 20 Договору підряду №4-30-20 від 07.07.2020р. викласти в наступній редакції, а саме: «Юридичні адреси сторін:

“Виконавця”: 18002, м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, UA 923223130000026005000000916 в АТ „Укресімбанк”, в м. Черкасах; UA 553808050000000026000299165 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ, , ІПН 024977523015, ЗКПО 02497751, тел. 37-72-30, факс 33-72-99.

“Замовника”: 18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3, р/рUA908201720344371002100043550 ДКСУ м. Київ, Код ЄДРПОУ 02005585, ІПН 020055823018 тел. (0472) 37-35-91, факс 37-62-92»