

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-02-001835-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005585
Місцезнаходження замовника:	18009, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Менделєєва, буд.3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-02-001835-b
Номер договору про закупівлю:	4-3-20
Дата укладення договору про закупівлю:	07 липня 2020 09:43
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ Черкасицивільпромпроект
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	02497751
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18002, Україна, Черкаська область, Черкаси, бульвар Шевченка, буд.242/1, +380472330295
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 серпня 2020 16:57
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Сторони, погодили зменшення вартості розроблення проектно-кошторисної документації в межах договору, відповідно до ч.1 ст.651 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, п.12 Договору уклали цю Додаткову угоду до договору підряду № 4-3-20 від 07.07.2020 (далі - Договір № 4-3-20) про наступне:

1. Пункт 2 Договору № 4-3-20 викласти в новій редакції: "Вартість розроблення проектно-кошторисної документації становить: 199 946,81 (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот сорок шість) гривень 81 копійка, крім того ПДВ-20% - 39 989,36 гривень.

Разом з ПДВ-20% - 239 936,17 (двісті тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) гривень 17 копійок."

2. Пункт 3 Договору № 4-3-20 викласти в новій редакції : "Не пізніше 20 календарних днів, з дня підписання договору "Замовник" перераховує "Виконавцю" аванс в розмірі 30% в сумі 71 980,85 (сімдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят) гривень 85 копійок, в тому числі ПДВ-20% - 11 996,81 гривень. Попередня оплата здійснюється Замовником на підставі абз. 1 п.1 Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

3. Доповнити Договір № 4-3-20 пунктом 1.1. наступного змісту: "До робіт по розробленню проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт інсультного центру КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси" не включається проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт інсультного центру КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси" така експертиза замовляється та проводиться Замовником окремим договором, відповідно до порядку встановленого чинним законодавством.