

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-03-004936-с

Найменування замовника:	Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 Лубенської міської ради Полтавської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25165848
Місцезнаходження замовника:	37500, Україна, Полтавська обл., місто Лубни, вул. Олександрівська, 8/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-03-004936-с
Номер договору про закупівлю:	Договір №48
Дата укладення договору про закупівлю:	28 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ЛУБНИЖИТЛОБУД 2010, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05388233
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37500, Україна, Полтавська область, Лубни, Ломоносова, 34, +380953544588
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням у 2020 році та призупиненими роботами в зимовий період по об'єкту «Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька) в м.Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування.» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) продовжити дію Договору №48 від 28 липня 2020 р. до 31.12.2021 року.

2. Зменшити зобов'язання, взяті в 2020 році по Договору №48 від 28 липня 2020р. на об'єкт будівництва «Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька) в м.Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування.» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 1 610 598,29 грн. (один мільйон шістсот десять тисяч п'ятсот дев'яносто вісім гривень 29 копійок), в тому числі державний бюджет - 1 276 551,45 грн. та місцевий бюджет - 334 046,84 грн. Загальна вартість виконаних робіт у 2020 році по Договору №48 від 28 липня 2020 року по об'єкту «Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька) в м.Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування.» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) становить 4 340 401,71 грн. (чотири мільйони триста сорок тисяч чотириста одна гривня 71 копійка), в тому числі державний бюджет - 3 906 361,55 грн. та місцевий бюджет - 434 040,16 грн. Залишок коштів, неосвоєних в 2020 році в сумі 1 610 598,29 грн. (один мільйон шістсот десять тисяч п'ятсот дев'яносто вісім гривень 29 копійок), в тому числі державний бюджет - 1 276 551,45 грн. та місцевий бюджет - 334 046,84 грн., врахувати при виділенні асигнувань в 2021 році, шляхом укладення додаткової угоди. Внести відповідні зміни в Додаток №1 до Договору №48 від 28 липня 2020 року «План фінансування будівництва (на весь період будівництва), тис. грн.»

3. Загальна вартість Договору №48 від 28 липня 2020 року залишається незмінною та складає 6 350 200,00 грн. (шість мільйонів триста п'ятдесят тисяч двісті гривень 00 копійок) з ПДВ.

4. Цей Додаток складено в двох екземплярах для кожної із сторін, і є невід'ємною частиною вище вказаного Договору.

5. Цей Додаток до Договору про закупівлю робіт є невід'ємною частиною: 1) Договір №48 від 28 липня 2020 року. 2) Додаток №1 від 28.07.2020 року до Договору №48 від 28 липня 2020 року; 3) Додаток №2 від 28.07.2020 року до Договору №48 від 28 липня 2020 року; 4) Додаток №3 від 28.07.2020 року до Договору №48 від 28 липня 2020 року; 5) Додаток №4 від 28.07.2020 року до Договору №48 від 28 липня 2020 року; 6) Додаток №5 від 28.07.2020 року до Договору №48 від 28 липня 2020 року.