

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-05-007193-b

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02774119
Місцезнаходження замовника:	12430, Україна, Житомирська обл., Житомирський район, с.Станишівка, шосе Сквирське, 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-05-007193-b
Номер договору про закупівлю:	36
Дата укладення договору про закупівлю:	24 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39871335
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	12420, Україна, Житомирська область, село Тетерівка, вул. Озерна, 16, +380412420808
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 жовтня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку з продовженням терміну виконання робіт по об'єкту: "Поточний ремонт онкогематологічного відділення КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Сквирське шосе, 6", Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору №36, а саме: 1. Пункт 7.1 викласти в наступній редакції: "7.1. Загальний термін виконання робіт до 31.12.2020 року та визначається календарним графіком".