

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-09-002593-b

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38468277
Місцезнаходження замовника:	37600, Україна, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Якова Усика, буд. 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-09-002593-b
Номер договору про закупівлю:	169
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2020 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ЛУБНИЖИТЛОБУД 2010, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05388233
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37500, Україна, Полтавська область, Лубни, Ломоносова, 34, +380953544588
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 вересня 2021 14:53
Номер додаткової угоди:	9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Керуючись п.5 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони погодилися зменшити ціну Договору на суму коштів, які вивільнились внаслідок звільнення від сплати ПДВ за виконані роботи, відповідно до реєстраційної картки Проекту (програми) №3778 - 2 від 15.06.2021 року, без зміни обсягів робіт.