

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-09-004137-с

Найменування замовника:	Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40864813
Місцезнаходження замовника:	02094, Україна, Київська обл., Київ, бульвар Праці, будинок 1/1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-09-004137-с
Номер договору про закупівлю:	35/20-519
Дата укладення договору про закупівлю:	21 серпня 2020 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41235604
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04074, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18, +380504694609
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2020 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Без зміни вартості.
Відповідно до п.2.4. основного Договору № 35/20-519 від 21.08.2020 укладено Додаткову угоду №1 від 31.08.2020 про внесення змін до п.2.3 щодо терміну виконання робіт , згідно яких роботи мають бути виконані до 30 жовтня 2020р.