

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-10-001947-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02145895
Місцезнаходження замовника:	34200, Україна, Рівненська обл., смт. Рокитне, вул. Незалежності, 13
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-10-001947-b
Номер договору про закупівлю:	178
Дата укладення договору про закупівлю:	30 червня 2020 16:10
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "НИЧИПОРЧУК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3013200890
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	34208, Україна, Рівненська область, Рокитнівський район, село Рокитне, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинки 16, +380957773171
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 вересня 2020 12:39
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжено строки виконання робіт до 31.10.2020 року.