

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-15-004601-с

Найменування замовника:	Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41220556
Місцезнаходження замовника:	03115, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Святошинська, 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-15-004601-с
Номер договору про закупівлю:	109-K-20
Дата укладення договору про закупівлю:	07 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БК ССТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42982459
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03169, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2Б, +380960505234,+380669401663
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування

При підписанні договірної ціни до додаткової угоди № 3 до договору від 07.07.2020 № 109-К-20 по об'єкту «Капітальний ремонт гаражу по вул. Святошинська, 27 у м. Києві» відбулась технічна помилка при заокругленні загальної вартості робіт на 1 копійку, що призвело до зменшення договірної ціни до 345665 гривень 78 копійок. У зв'язку з чим, необхідно внести зміни до договірної ціни вищезазначеного договору, шляхом збільшення договірної ціни по об'єкту до 345665 грн. 79 копійок.