

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-16-004724-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОЛАТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41062424
Місцезнаходження замовника:	53711, Україна, Дніпропетровська обл., с. Новолатівка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-16-004724-b
Номер договору про закупівлю:	03/08-20
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДТАЙМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40633839
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 53812, Дніпропетровська обл., Апостолівський район, село Володимирівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 26, +380676316133
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням додаткових робіт не передбачених на початок року та необхідністю кошторисної документації Сторони домовились продовжити строк виконання робіт.