

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-17-002568-a

Найменування замовника:	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40422357
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-17-002568-a
Номер договору про закупівлю:	77
Дата укладення договору про закупівлю:	04 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИМІСЬКБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32414954
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 37, 380472328189, 380472328189
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 вересня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони дійшли згоди: 1.1. Внести зміни до Розділу XV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін та викласти його у новій редакції 1.2. Внести зміни до Додатку 1, до Договору № 77 від 04.09.2020р «Календарний графік надання послуг Поточний середній ремонт вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» та викласти його в новій редакції. 1.3. Внести зміни до Додатку 2, до Договору № 77 від 04.09.2020р «Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, Поточний середній ремонт вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» та викласти його в новій редакції. 1.4. Внести зміни до Додатку 3, до Договору № 77 від 04.09.2020р «Зведений кошторис виготовлення проектно-кошторисної документації, Найменування об'єкта: Поточний середній ремонт вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» та викласти його в новій редакції. 1.5. Внести зміни до Додатку 4, до Договору № 77 від 04.09.2020р «Розрахунок вартості виконання функції замовника та проходження експертизи проектно-кошторисної документації на об'єкті: Поточний середній ремонт вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» та викласти його в новій редакції. 1.6. Внести зміни до Додаток 5 до Договору № 77 від 04.09.2020р «Договірна ціна на будівництво Поточний середній ремонт вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» та викласти його в новій редакції. 1.7. Внести зміни до Додаток 6 до Договору № 77 від 04.09.2020р «План фінансування послуг, Поточний середній ремонт вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» та викласти його в новій редакції. 2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.