

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-18-001593-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517771
Місцезнаходження замовника:	89600, Україна, Закарпатська обл., Мукачево, ПЛОЩА ДУХНОВИЧА ОЛЕКСАНДРА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-18-001593-b
Номер договору про закупівлю:	40/2020
Дата укладення договору про закупівлю:	28 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСТРАКШН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42013184
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89600, Україна, Закарпатська область, місто Мукачево, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 37, квартира 1, +380953538808
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з продовженням строку виконання робіт (Додаткова угода №4 від 19.10.2021).