

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-18-003734-с

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ культури Тербовлянської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40473951
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	48100, Україна, Тернопільська обл., Тербовля, вул.Шевченка,3г
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-18-003734-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	188/143
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 вересня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ЮС-БУДІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38561638
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	59355, Україна, Чернівецька область, Кіцманський р-н, с. Глиниця, вул. Гагаріна, буд. 16, +380504333177
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 грудня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

1. Сторони керуючись ч.1ст.651 ЦК України,п.5.5 Договору «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення,зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт»,п.10.1 Договору «зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди,про що договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору»,дійшли взаємної згоди про внесення у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт та плану фінансування робіт. 2. Пункт 3.1 ст.3 «Ціна договору» доповнити словами такого змісту: В 2020 році,оплата не була проведена в зв'язку з відсутністю фінансування і невиконанням робіт. В 2021 році оплата буде здійснена у сумі 2 500 000 грн.00 коп.( Два мільйони п'ятсот тисяч грн.00 копійок) 3. Викласти Додаток 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору 188/143 від 18.09.2020 року у новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди №2 та читати по тексту Додаток 2. 4. Викласти Додаток 3 «План фінансування робіт» до Договору 188/143 від 18.09.2020 року у новій редакції,що додається до цієї Додаткової угоди №2 та читати по тексту Додаток 3. 5. Ціна договору залишається без змін і становить 2 500 000,00 грн.(Два мільйони п'ятсот тисяч грн. 00 копійок), без ПДВ. 6. Всі інші пункти та умови Договору № 188/143 від 18.09.2020 року та Додаток №1 до договору залишаються без змін та сторони підтверджують свої зобов'язання по них. 7. Додаткова угода №2 укладена в двох (2-х) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, має юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору №188/143 від 18.09.2020 року. 8. Додаткова угода №2 набуває чинності з дня її підписання сторонами та скріплення печатками сторін і є невід'ємною частиною Договору № 188/143 від 18.09.2020 року . 9. Невід'ємною частиною Додаткової угоди №2 до Договору №188/143 від 18.09.2020р. є: - Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт»; - Додаток №3 «План фінансування робіт»