

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-18-004401-с

Найменування замовника:	ЗАПАДИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КРАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04407141
Місцезнаходження замовника:	31072, Україна, Хмельницька обл., село Западінці, вулиця Леніна
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-18-004401-с
Номер договору про закупівлю:	10
Дата укладення договору про закупівлю:	31 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ АКВАТЕРМО ГАРАНТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41844410
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	31070, Україна, Хмельницька область, Щиборівка, вул.Зелена, +380673800168
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із неможливістю закупити підрядником матеріали для продовження виконання робіт у 2022 році, сторони вирішили внести зміни до додатку № 2 до договору, а саме календарного графіку, перенести закупівлю труб ПЕ та комплектуючих деталей на березень 2022 року, та у зв'язку з цим внести зміни до плану фінансування будівництва, кошти які були заплановані на жовтень-грудень 2021 року перенести на 2022 рік, при загальна ціна договору не змінюється і загальний строк виконання робі також.