

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-19-000796-b

<b>Найменування замовника:</b>	Управління будівництва, архітектури та землекористування Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37445400
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04205, Україна, Київська обл., Київ, Маршала Тимошенка, 16
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-19-000796-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1/16-2020
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 жовтня 2020 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСТАНДАРТ ЛТД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41945421
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03150, Україна, Київська область, Київ, Ямська, буд 41, офіс 6, 380960373056, 380960373056,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	18 листопада 2020 13:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Згідно пунктів 14.1.4 та 14.4. розділу 14 «Внесення змін до Договору» Договору №1/16-2020 від 13 жовтня 2020 р. в зв'язку з тим, що під час виконання демонтажних робіт існуючого покриття було виявлено, що цементобетонні та щебеневі покриття знаходяться в задовільному стані та в більшості не потребують заміни Сторони прийшли взаємної згоди в межах договірної ціни зменшити обсяги демонтажу та збільшити загальну площу покриття з ФЕМ, зменшити кількість заміни бортового каменю та додати заміну поребриків на збільшеній площі покриття з ФЕМ. Враховуючи вищевикладене Сторони прийшли взаємної згоди внести наступні зміни до Договору