

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-22-000409-b

Найменування замовника:	Верхньогаївська сільська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20825352
Місцезнаходження замовника:	82169, Україна, Львівська обл., село Верхні Гаї, вул. Залізнична, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-22-000409-b
Номер договору про закупівлю:	ВГ1
Дата укладення договору про закупівлю:	05 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Теплокомуненерго"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36079117
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79060, Україна, Львівська область, Львів, вул. Наукова буд. 7 корп.10, 380632258724, 380632258724
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	02

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт і терміну дії договору у зв'язку із відсутністю бюджетного фінансування