

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-23-005528-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТУ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33620611
Місцезнаходження замовника:	84403, Україна, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 89
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-23-005528-a
Номер договору про закупівлю:	22
Дата укладення договору про закупівлю:	14 липня 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Комунальне підприємство Слов'янської районної ради Донецької області "Управління капітального будівництва"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39422626
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84170, Україна, Донецька область, БИЛБАСІВКА, вул. Затишна 6а, 0504772844
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2021 15:48
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з продовженням строків виконання робіт по об'єкту «Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в місті Лиман Донецької області (коригування)» до 20.09.2021 року, згідно Закону України «Про публічні закупівлі» п.4, ч.5, Ст.41, що регламентує продовження строків виконання робіт та умов Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме:
 - 1.1. Внести зміни до пункту 3.2 Договору та викласти його в наступній редакції:
«3.2. Датою закінчення надання послуг є 20.09.2021 р.» .
 - 1.2. Внести зміни в Технічному завданні на здійснення технічного нагляду (Додаток 2 до Договору), а саме, в пункті 3. Термін виконання робіт викласти в наступній редакції: «До 20.09.2021 року. Виконавець здійснює технічний нагляд постійно протягом усього періоду будівництва об'єкта та введення його в експлуатацію».