

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-24-000745-с

Найменування замовника:	КП Житлоінвестбуд-УКБ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31958324
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, м. Київ обл., Київ, Володимирська,42
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-24-000745-с
Номер договору про закупівлю:	7/17-20
Дата укладення договору про закупівлю:	31 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХБУД - СТУДІО»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40933153
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03150, Україна, м. Київ, Київ, вул. Предславинська, 12, офіс 195, 380975956826, 380975956826
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою фінансування робіт та надання вихідних даних, керуючись частиною 4 пункту 5 статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», Сторони домовились про продовження термінів виконання робіт до грудня 2023 року.