

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-24-002394-с

Найменування замовника:	Орган державної влади "Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04014045
Місцезнаходження замовника:	40030, Україна, Сумська обл., місто Суми, вул Шишкарівська 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-24-002394-с
Номер договору про закупівлю:	34
Дата укладення договору про закупівлю:	28 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СПЕЦТЕХСТРОЙ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31787498
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40030, Україна, Сумська область, Суми, вул.Г.Кондратьєва, б.98, +380542698380
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з проведенням коригування ПКД внесено зміни до строку виконання робіт - 15 грудня 2021