

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-24-010591-a

Найменування замовника:	Казенне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38017026
Місцезнаходження замовника:	65114, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-24-010591-a
Номер договору про закупівлю:	109-B-20
Дата укладення договору про закупівлю:	28 серпня 2020 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НВС "КОНЦЕПТ БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38509391
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	62370, Україна, Харківська область, смт. Солоницівка, вул. Енергетична, буд. 1а, кв.19, +3805044448100
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 вересня 2021 15:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №3 до Договору №109-B-20 від 28.08.2020

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до п. 4.5. Договору та Акту призупинення від 24.09.2021, сторони дійшли згоди призупинити з 24.09.2021 строк виконання Робіт визначених в п. 4.1. Договору у зв'язку з необхідністю подання документів в Державну інспекцію архітектури та містобудування для отримання Сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, до отримання Сертифікату, про що Замовник невідкладно письмово повідомляє Підрядника, при цьому строк виконання робіт продовжується на строк призупинення.