

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-25-001873-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25879878
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-25-001873-с
Номер договору про закупівлю:	237/20
Дата укладення договору про закупівлю:	23 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СТЛ+М"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39127865
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	31314, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, село Давидківці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 15, +380985893163
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Замовник і Виконавець керуючись постановами КМУ від 29.01.2020 року № 36 «Деякі питання дорожнього господарства» і від 01.07.2020 року № 539 «Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 237/20 від 23 вересня 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 233+700 - км 236+764 (45230000-8Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виклавши його абзац 2 п. 4.4., п.5.1. та п. 10.1 в наступній редакції:

“У будь-якому випадку розрахунки за надані послуги проводяться не пізніше 31.12.2020 р. при умові наявності підписаних сторонами ф. № КБ-2в і ф. № КБ-3. Послуги, надані після 31.12.2020 р., а також ф. № КБ-2в і ф. № КБ-3, надані Замовнику після 31.12.2020 р., прийняттю та оплаті не підлягають.»;

«5.1. Строк надання послуг - з моменту підписання до 31 грудня 2020 року згідно з календарним планом (Додаток 1).»;

«10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2020 року, але в будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.».

2. У зв'язку із цим Сторони Договору прийшли до спільної згоди викласти Додатки до даного Договору «Календарний план» і «План фінансування» в новій редакції (додаються).

3. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

4. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

5. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.