

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-25-002018-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25879878
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-25-002018-с
Номер договору про закупівлю:	238/20
Дата укладення договору про закупівлю:	23 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03448860
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Західна Округна 1, +380382664966
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Замовник і Виконавець, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі” та постановою КМУ від 01.07.2020 року №539 « Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 338/20 від “21” грудня 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 238+052 – км 241+200 (45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

1. Сторони домовились п.3.1. викласти в наступній редакції:

“3.1. Ціна цього Договору становить 57 789 557,00 грн (п’ятдесят сім мільйонів сімсот вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ — 9 631 592,83 грн.”

2. Змінити виконання зобов’язань Виконавця щодо надання послуг по даному Договору, виклавши п.5.1. Договору в наступній редакції:

“5.1. Строк надання послуг - з моменту підписання до 31.12.2020 року.

Строк виконання зобов’язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.”

3. Змінити строк дії даного Договору виклавши п.10.1.Договору в наступній редакції:

“10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє по 31.12.2020 року або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.”

4. Сторони Договору погоджують викласти Додаток №1 (Календарний план), Додаток №2 (План фінансування), Додаток №3 (Договірна ціна) в новій редакції.(додатки додаються)

5. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

6. Після підписання даної угоди сторони не мають одна до одної жодних претензій.

7. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

8. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.