

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-25-002383-с

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25891336
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-25-002383-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	80-20/573-20
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 серпня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Державне підприємство - Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства "Укрдїпродор"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	05416892
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03037, Україна, Київська область, Київ, Повітрофлотський пр-кт, 39/1., 380442066428, 380442066428
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	22ДУ/80-20/573-20

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю виконувати роботи з розробки проектної документації під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Виконавця від 30.11.2022 №485-20, п.8.2. договору №80-20/573-20 від 20 серпня 2020 року (далі - Договір) та п.4 ч.5 «8.1. Договір набуває чинності моменту його підписання та діє до 30.06.2023 р., а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».
2. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю виконувати роботи з розробки проектної документації під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Виконавця від 30.11.2022 №485-20, п.4.8. Договору та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до Додатку 2 «Графік виконання робіт» до Договору та викласти у редакції, що додається.
3. На підставі п.3 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п.5.3 Договору та викласти у наступній редакції:  
«5.3. Кошторисна вартість визначається Виконавцем відповідно до «Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування» затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02.05.2022р. №273 та згідно «Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування» затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022р. №753».