

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-25-002383-с

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25891336
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-25-002383-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	80-20/573-20
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 серпня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Державне підприємство - Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства "Укрдіпдор"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	05416892
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03037, Україна, Київська область, Київ, Повітрофлотський пр-кт, 39/1., 380442066428, 380442066428
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	10 лютого 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. На підставі листа Виконавця № 106-20 від 28.01.2021 р. внести зміни до п. 8.1 договору № 80-20/573-20 від 20 серпня 2020 року та викласти у наступній редакції:  
«8.1. Договір набуває чинності моменту його підписання та діє до 30.04.2021 р. а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»
2. На підставі листа Виконавця №106-20 від 28.01.2021 р. внести зміни до Додатку№ 2 - Графік виконання робіт та викласти у редакції що додається.