

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-25-002383-с

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-25-002383-с
Номер договору про закупівлю:	80-20/573-20
Дата укладення договору про закупівлю:	20 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Державне підприємство - Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства "Укрдіпдор"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05416892
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03037, Україна, Київська область, Київ, Повітрофлотський пр-кт, 39/1., 380442066428, 380442066428
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	24 ДУ/80-20/573-20

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю виконувати роботи з розробки проектної документації під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Виконавця від 20.06.2023 р. № 186-20, п. 8.2. договору № 80-20/573-20 від 20 серпня 2020 року (далі - Договір) та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі", внести зміни до п. 8.1. Договору та викласти у наступній редакції: «8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2023 р., а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань»
2. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю виконувати роботи з розробки проектної документації під час форс-мажорних обставин, також на підставі листа Виконавця від 20.06.2023 р. № 186-20, п. 4.8. договору та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі" внести зміни до Додатку 2 "Графік виконання робіт" до Договору та викласти у редакції, що додається.
3. У зв'язку зі зміною платіжних реквізитів ДП "Укрдипродор", внести відповідні зміни до реквізитів Виконавця, а саме: ДП "Укрдупродор" код ЄДРПОУ 05416892 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 39/1. Тел. (044) 206-64-30 р/р. UA 093390720000026003153119001 в АТ "РВС БАНК" м. Київ, МФО 339072 ІПН 054168926587