

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-25-002383-с

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-25-002383-с
Номер договору про закупівлю:	569-20
Дата укладення договору про закупівлю:	17 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖДОРПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33311239
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65009, Україна, Одеська область, Одеса, 65009, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А, 380952010765
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 червня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	12ДУ/569-20

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. На підставі листа Виконавця № 288 від 16.06.2021 р. та п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі», внести зміни до Додатку 2 «Графік виконання робіт» до Договору №569-20 від 17 серпня 2020 року (далі -Договір).
2. На підставі листа Виконавця № 288 від 16.06.2021 р. та п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі», внести зміни до п. 8.1. Договору.