

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-25-010082-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "КРИВОРІЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 8 " ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20204696
Місцезнаходження замовника:	50047, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг , ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛАЧЕВСЬКОГО, будинок 86 А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-25-010082-a
Номер договору про закупівлю:	010082-a
Дата укладення договору про закупівлю:	22 липня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ГОЛДРЕМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35601538
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50007, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 41, +380677602411
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2020 16:53
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

врахувавши обставини, що унеможливили виконання зобов'язань у повному обсязі: менші, ніж передбачено проектом, строки виконання робіт, і необхідність виконання додаткових робіт, та керуючись п.1.7 та 15.1 Договору, Сторони дійшли взаємної згоди щодо внесення змін до Договору, а саме:

1. Викласти Додаток №1 до Договору «Календарний графік виконання робіт та розрахунків за виконані роботи» в редакції: термін виконання робіт - липень 2020 - вересень 2020 року.