

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-25-011013-a

Найменування замовника:	Львівське комунальне підприємство "Львівавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05523814
Місцезнаходження замовника:	79035, Україна, Львівська обл., Львів, Пасіки Галицькі, 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-25-011013-a
Номер договору про закупівлю:	11/08/2020-2
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40266233
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79005, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Саксаганського 14 кв 4Б, +380968460660
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 квітня 2021 15:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору та календарного графіку виконання робіт із-за виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження.