

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-26-006404-a

<b>Найменування замовника:</b>	Новоград-Волинська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Житомирської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	22060190
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	11700, Україна, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, вулиця Соборності, будинок 54
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-26-006404-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	41
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 липня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35824365
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	11700, Україна, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 15-А, +380414124378
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 серпня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

в зв'язку з затримкою виробництва заводом-виробником теплових лічильників та послідуною їх поставкою "Виконавцю", необхідних для надання послуг "Замовнику" в умовах карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVIN-19, продовжено термін надання послуг до 20 вересня 2020 року