

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-30-004731-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти Бучанської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34357364
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08292, Україна, Київська обл., м.Буча, вул.Островського, 36
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-30-004731-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	523
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 серпня 2020 14:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ " УКРБУДІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32343522
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03035, Україна, м. Київ, Соломянський район, площа Солом'янська 2, +380680727772
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 травня 2021 11:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	7

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з відсутністю фінансування Сторони погодили подовжити строки виконання робіт по договору.